



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางศรียรัตน์ เขียวสิงห์)
นายกเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง

โทร 053-980029

e-mail : saraban_05510301@dla.go.th

Website : <https://banhong.go.th>

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
คำนำ		
สารบัญ		
บทสรุปผู้บริหาร		
ส่วนที่ ๑ บทนำ		
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
	๔. การรายงานผล	๕
	๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
	๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	
	๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๙
	๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๕
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
	๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๑
	๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๒
	๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๒๓
	๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๒๔
	๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๒๕
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
	๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๒๗
	๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๓๖

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง จังหวัดลำพูน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโอง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาลตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง จังหวัดลำพูน ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง จังหวัดลำพูน กำหนดว่าเทศบาลตำบลบ้านโอง เป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคต ช่างหน้าประชากรนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลอดสารเคมีเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ **“เมืองแห่งวัฒนธรรม เกษตรกรรมปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเศรษฐกิจชุมชนสู่เมือง”** ถือเป็นกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านโอง ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง จังหวัดลำพูน สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้นั้น พบว่า

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๓๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๒๘๘,๙๒๙.๐๐ บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๒๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๓๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๑๔๐,๕๖๔.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๙ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๒๓๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๙

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๖,๙๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔.๔๑ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๕ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๐,๒๓๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้ คะแนนเฉลี่ย ๔ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก หรือพึงพอใจมาก

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคง

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๘๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๑,๔๒๕,๓๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๖๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๙,๗๑๕,๔๕๐.๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๕๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๕,๕๔๖,๕๕๑.๒๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๙ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๙,๗๑๕,๔๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๖

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๗๐๙,๘๕๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๑ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๑ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้ คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๕ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดหรือดีมากหรือพึงพอใจมากที่สุด

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๑๒,๑๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๑๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๐๔๒,๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๑๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๔๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๘ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๐๔๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๓๐,๐๖๕,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๒ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๒ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๔ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก หรือพึงพอใจมาก

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ศูนย์เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒,๑๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๐๘,๙๔๙.๓๕ บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๕ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๗๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๔

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๑,๖๑๗,๙๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๖ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๖ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๘ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๐ อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนพอใช้ และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้หรือพึงพอใจปานกลาง

ผลการประเมินผลภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่บริบทของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง และผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

(นางศรีรัตน์ เขียวสิงห์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้งประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการ สาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑.๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๑.๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๑.๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลตัวอย่างให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑.๒.๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๒.๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๑.๒.๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

๑.๒.๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

๑.๒.๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบ้านโฮ้ง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๑.๒.๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๓.๒) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโองต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลบ้านโอง

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๑.๓.๒) การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโองได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านโอง ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ


(๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

(๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

(๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๗) การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น



๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕.๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง น้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของทุกครั้ง

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

(๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง มาปฏิบัติงาน

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(๗) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลบ้านโฮ้ง

๕.๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒) เครื่องมือ

๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๕.๓) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตัวอย่างใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มี กิจกรรมร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

(๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้ เป็นหลักฐาน

(๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่าง ดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก เป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.๖.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะ ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้ง ที่ ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

๑.๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจาก ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๖.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของ เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

๑.๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความ สอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา ท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ตำบลบ้านโฮ้ง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและ

ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร

จัดการน้ำแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคม

ขนส่ง

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๑๓
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๗๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๑.๐๒
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	(๔.๗๕)
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๗๕)
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	(๔.๗๕)
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔.๐๐)
	๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๓.๘๘)
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔.๖๓)
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	(๔.๑๓)
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๑๓)
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๐๐)
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	(๓.๗๕)
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	(๔.๒๕)
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๐๐)
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๖.๙๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ได้คะแนนร้อยละ ๘๖.๙๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๖๑ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน จำนวน ๓๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย จำนวน ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคง จำนวน ๘๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ จำนวน ๒๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง จำนวน ๑๓ โครงการ

๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๖๓
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๕๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๒๕
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๓.๘๘
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๖.๒๗
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๓)	(๓.๐๐)
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๔)	(๓.๕๐)
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๔)	(๓.๒๕)
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๔)	(๓.๖๓)
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๔)	(๓.๓๘)
	๕.๖ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๔)	(๓.๑๓)
	๕.๗ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๔)	(๓.๐๐)
	๕.๘ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๓)	(๓.๓๘)

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๙.๐๑
๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในภาพรวม	(๕)	(๔.๖๓)
๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา ความยากจน	(๕)	(๔.๐๐)
๖.๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	(๔.๐๐)
๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุข ภาวะ	(๕)	(๔.๒๕)
๖.๕	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๔.๒๕)
๖.๖	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	(๓.๘๘)
๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านกร บริหารจัดการน้ำ	(๕)	(๔.๐๐)
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๔.๕๔

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ได้คะแนนร้อยละ ๘๔.๕๔ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๓.๑ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเทศบัญญัติจัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (นำข้อมูลมาจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๓,๖๖๗,๔๕๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน	๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๓	๖๕๙,๙๐๐	๓๒	๘๖๑,๕๕๖
	๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๖๒๙,๐๐๐	๑	๒๗๙,๐๐๐
๒. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย	๒.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๘๐,๒๓๐
๓. การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคง	๓.๑ แผนงานงบกลาง	๔	๒๕,๒๒๐,๐๐๐	๓	๒๑,๙๐๗,๒๐๐
	๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๘	๔๐๕,๐๐๐	๑๔	๓๕๐,๘๔๕
	๓.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๙	๑๘๐,๐๐๐	๘	๑๑๙,๙๓๔.๒๐
	๓.๔ แผนงานการศึกษา	๑๕	๒,๓๕๙,๐๐๐	๑๔	๒,๒๖๔,๖๙๘
	๓.๕ แผนงานสาธารณสุข	๒๒	๒๔๑,๐๐๐	๑๒	๒๑๑,๗๖๔
	๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	๔๕๐,๐๐๐	๑	๒๗๗,๑๑๐
	๓.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๕	๒,๘๑๑,๓๐๐	๒	๔๑๕,๐๐๐
๔. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๒	๗๓๑,๐๐๐	๑๑	๖๒๗,๗๒๐
	๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๔	๒๓๑,๓๗๖,๐๐๐	๓	๗๘๗,๘๐๐
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง	๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๒๔๖,๐๐๐	๔	๒๓๐,๗๔๙.๓๕
	๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙	๑๑,๙๔๙,๙๐๐	๑	๓๗๙,๒๐๐
รวม		๑๖๑	๒๗๗,๑๑๖,๘๐๐	๑๐๘	๒๘,๗๙๑,๔๙๕.๕๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๒๘๘,๙๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๙ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๒๓๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๙

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๖,๙๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔.๔๑ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคง

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๑,๔๒๕,๓๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๙ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๙,๗๑๕,๔๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๖

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๗๐๙,๘๕๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๑ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๑ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๓๒,๑๐๗,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๘ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๐๔๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๓๐,๐๖๕,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๒ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๒ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ศูนย์เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒,๑๙๕,๙๐๐ บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๕ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๗๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๔

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๑,๖๑๗,๙๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๖ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๖ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๔ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย

๑. เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสู่เมืองเกษตรปลอดภัยอย่างแท้จริง ต้องมีการบรรจุโครงการเพื่อให้มีการพัฒนาการเกษตร และนำไปสู่การตั้งงบประมาณในการพัฒนา เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพราะปีงบประมาณที่ผ่านมาได้มีการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาตั้งเป็นงบประมาณจำนวน ๒ โครงการ ซึ่งไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคง

๑. การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง การจัดแข่งขันไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ควรจัดให้มีการแบ่งรุ่นการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา เพราะจะเป็นการพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน โรงเรียนภายในพื้นที่ความรับผิดชอบสามารถจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อพัฒนาให้สามารถแข่งขันในระดับสูงขึ้นไป และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการจะเพิ่มขึ้น

๒. นักเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบยังขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ที่มีความสำคัญต่อการเรียนและเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงาน เช่น ภาษาอังกฤษ ที่คนไทยยังมีจุดอ่อนด้านภาษาที่ใช้สื่อสารกับต่างชาติ ซึ่งภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารอย่างเป็นทางการ เป็นสากล ควรจัดให้มีการเรียนเสริมจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียนมีความตื่นตัว มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

๑. โรงเรียนบ้านห้วยกานเป็นโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ที่มีการก่อสร้างมานาน ทำให้แท้งค์น้ำที่มีอยู่ชำรุดไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ แต่เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของโรงเรียน แต่ทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างใหม่ จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งเพื่อก่อสร้างใหม่ ต้องดำเนินการอย่างไร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคม

ขนส่ง

๑. งานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามปีงบประมาณ และมีการกันเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีถัดไป ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่พร้อมของพื้นที่ดำเนินการ ในการตั้งงบประมาณต้องมีการสำรวจความพร้อมของโครงการ ทั้งสถานที่ การสำรวจผลกระทบของโครงการ และบริหารความเสี่ยงของโครงการ หากมีความเสี่ยงและผลกระทบที่สามารถประเมินโครงการที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ให้หลีกเลี่ยงโดยการยกเลิก และเปลี่ยนโครงการระหว่างปีงบประมาณ เพื่อไม่ต้องดำเนินการกันเงินงบประมาณ

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ได้ประกาศผลการประเมินฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ได้ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน จำนวน ๕๓ โครงการ งบประมาณ ๒,๐๖๘,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัยจำนวน ๗ โครงการงบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคง จำนวน ๑๗๒ โครงการ งบประมาณ ๖๕,๑๘๙,๒๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ จำนวน ๓๐ โครงการงบประมาณ ๔๙,๙๗๐,๐๐๐บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง จำนวน ๓๐ โครงการงบประมาณ ๓๓,๐๙๕,๑๐๐ บาท

การประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๑๓	
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๗๕	
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๑.๐๒	
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	(๕)	(๔.๗๕)
	๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๗๕)
	๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	(๔.๗๕)
	๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔.๐๐)
	๓.๕	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๓.๘๘)
	๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔.๖๓)
	๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	(๔.๑๓)
	๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	(๔.๑๓)
	๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๐๐)
	๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	(๓.๗๕)
	๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	(๔.๒๕)
	๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๐๐)
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๖.๙๐	

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการประเมินรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเดิม เทศบาล
ตำบลบ้านโองจึงถือเอาคะแนนจากการติดตามและประเมินผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งการประเมินได้รับคะแนน
เฉลี่ย ๘๖.๙๐ และใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง จังหวัดลำพูน ในประเด็น
โครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุล และยั่งยืน งบประมาณ ๒,๐๖๘,๐๐๐ บาท	๕๓
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัยงบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท	๗
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคง งบประมาณ ๖๕,๑๘๙,๒๐๐ บาท	๑๗๒
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ งบประมาณ ๔๙,๙๗๐,๐๐๐บาท	๓๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง งบประมาณ ๓๓,๐๙๕,๑๐๐ บาท	๓๐
รวมทั้งสิ้น		๒๙๒

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)		

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	
๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	
๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	
๖.๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	
๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	
๖.๕	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	
๖.๖	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	
๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ปีละหนึ่งครั้ง
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตัวอย่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลตัวอย่างเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโอง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของเทศบาลตำบลบ้านโอง โดยเฉพาะการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโอง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นของเทศบาลตำบลบ้านโอง ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโอง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านโอง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโอง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโอง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโอง เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตเทศบาลบ้านโอง

๒.๔.๔ การสำรวจ (surveys) สำหรับเทศบาลตำบลบ้านโอง หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านโอง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโอง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิจัยทัศนคติ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงานโครงการที่ได้กำหนดไว้ของเทศบาลตำบลบ้านโอง

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่อง (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมด ๕๒ ตาราง

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่อง

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่อง

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่อง

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง จังหวัดลำพูน เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านโอง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านโอง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๑๓
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๗๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๑.๐๒
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	(๕)	(๔.๗๕)
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๗๕)
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	(๔.๗๕)
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔.๐๐)
	๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๓.๘๘)
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔.๖๓)
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	(๔.๑๓)
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๑๓)
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๐๐)
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	(๓.๗๕)
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	(๔.๒๕)
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๐๐)
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๖.๙๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ได้คะแนนร้อยละ ๘๖.๙๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๖๑ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน จำนวน ๓๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย จำนวน ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคง จำนวน ๘๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ จำนวน ๒๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง จำนวน ๑๓ โครงการ

๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๖๓
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๕๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๒๕
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๓.๘๘
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๖.๒๗
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๓)	(๓.๐๐)
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๔)	(๓.๕๐)
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๔)	(๓.๒๕)
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๔)	(๓.๖๓)
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๔)	(๓.๓๘)
	๕.๖ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๔)	(๓.๑๓)
	๕.๗ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๔)	(๓.๐๐)
	๕.๘ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๓)	(๓.๓๘)

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		๓๕	๒๙.๐๑
๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในภาพรวม	(๕)	(๔.๖๓)	
๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา ความยากจน	(๕)	(๔.๐๐)	
๖.๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	(๔.๐๐)	
๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุข ภาวะ	(๕)	(๔.๒๕)	
๖.๕	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๔.๒๕)	
๖.๖	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	(๓.๘๘)	
๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านกร บริหารจัดการน้ำ	(๕)	(๔.๐๐)	
รวมคะแนน			๑๐๐	๘๔.๕๔

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ได้คะแนน ร้อยละ ๘๔.๕๔ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ ตามแผน	โครงการ อนุมัติงบประมาณ	โครงการ เบิกจ่าย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่ง วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน	๓๕	๓๔	๓๓
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตร ปลอดภัย	๒	๒	๒
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคง	๘๕	๖๔	๕๔
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	๒๖	๑๗	๑๔
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง	๑๓	๖	๕
รวมทั้งสิ้น		๑๖๑	๑๒๓	๑๐๘

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามแผน	งบประมาณอนุมัติงบ	งบประมาณเบิกจ่าย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน	๑,๒๘๘,๙๐๐	๑,๒๓๒,๐๐๐	๑,๑๔๐,๕๔๖
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๒๓๐
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความมั่นคง	๓๑,๔๒๕,๓๐๐	๒๙,๗๑๕,๔๕๐	๒๕,๕๔๖,๕๕๑.๒๐
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	๒๓๒,๑๐๗,๐๐๐	๒,๐๔๒,๐๐๐	๑,๔๑๕,๒๐๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง	๑๒,๑๙๕,๙๐๐	๕๗๘,๐๐๐	๖๐๘,๙๔๙.๓๕
รวมทั้งสิ้น		๒๗๗,๑๑๖,๘๐๐	๓๓,๖๖๗,๔๕๐	๒๘,๗๙๑,๔๙๕.๕๕

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๒๘๘,๙๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๙ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๒๓๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๙

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๖,๙๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔.๔๑ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคง

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๑,๔๒๕,๓๐๐ บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๙ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๙,๗๑๕,๔๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๖

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๗๐๙,๘๕๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๑ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๑ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๓๒,๑๐๗,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๘ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๐๔๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๓๐,๐๖๕,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๒ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๒ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ศูนย์เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒,๑๙๕,๙๐๐ บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๕ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๗๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๔

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๑,๖๑๗,๙๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๖ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๖ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน แล้วจึงได้นำเครื่องมือ ๗S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย

- ๑) Strategy (กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์)
- ๒) Structure (โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่)
- ๓) Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร)
- ๔) System (ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น)
- ๕) Staff (บุคคล)
- ๖) Skill (ทักษะ) และ
- ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย

ระดับความสำคัญตาม ๗S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

- ๑) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์หมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้
- ๒) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างของเทศบาลตำบลตัวอย่าง
- ๓) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหารหมายถึงมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว
- ๔) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับชั้นหมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้
- ๕) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย
- ๖) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯ ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว
- ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม)หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคง
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

- ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๗๕ คะแนน
- ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๗๕ คะแนน
- ๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๗๕ คะแนน
- ๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๐๐ คะแนน
- ๕) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๓.๘๘ คะแนน
- ๖) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๖๓ คะแนน
- ๗) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๑๓ คะแนน
- ๘) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๑๓ คะแนน
- ๙) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๐๐ คะแนน
- ๑๐) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๓.๗๕ คะแนน
- ๑๑) แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๒๕ คะแนน
- ๑๒) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๐๐ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๑.๐๒ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๓

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวนโครงการ ๑๖๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๗๗,๑๑๖,๘๒๙ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริง เกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน	๓๕	๑,๒๘๘,๙๒๙
๒.การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย	๒	๑๐๐,๐๐๐
๓.การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความมั่นคง	๘๕	๓๑,๔๒๕,๓๐๐
๔.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	๒๖	๒๓๒,๑๐๗,๐๐๐
๕.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง	๑๓	๑๒,๑๙๕,๙๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๖๑	๒๗๗,๑๑๖,๘๒๙

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๘,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๒๓ โครงการ งบประมาณ ๓๓,๖๖๗,๔๕๐ บาท

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๑๒๓ โครงการ จำนวนเงิน ๓๓,๖๖๗,๔๕๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๑๐๘ โครงการ จำนวนเงิน ๒๘,๗๙๑,๔๙๕.๕๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		การเบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน	๓๔	๑,๒๓๒,๐๐๐	๓๓	๑,๑๔๐,๕๖๔
๒.การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๘๐,๒๓๐
๓.การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความมั่นคง	๖๔	๒๙,๗๑๕,๔๕๐	๕๔	๒๕,๕๔๖,๕๕๒.๒๐
๔.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	๑๗	๒,๐๔๒,๐๐๐	๑๔	๑,๔๑๕,๒๐๐
๕.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง	๖	๕๗๘,๐๐๐	๕	๖๐๘,๙๔๙.๓๕
รวมทั้งสิ้น	๑๒๓	๓๓,๖๖๗,๔๕๐	๑๐๘	๒๘,๗๙๑,๔๙๕.๕๕

๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๓โครงการจำนวนเงิน ๓๓,๖๖๗,๔๕๐ บาทมีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๑๐๘ โครงการ จำนวนเงิน ๒๘,๗๙๑,๔๙๕.๕๕ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน	๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
	๒. โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
	๓. โครงการสืบสานตำนานแค้หลวง	๘๐,๐๐๐	๒๖,๙๒๙
	๔. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวบ้านห้วยกาน หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๕. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านห้วยกาน หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๖. อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) บ้านห้วยกาน หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๗. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบ้านโฮ้งจุ่มใจปีใหม่เมือง บ้านโฮ้ง หมู่ที่ ๒	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐
	๘. อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง บ้านโฮ้ง หมู่ที่ ๒	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
	๙. อุดหนุนโครงการประเพณีแห่แค้หลวง บ้านป่าปวย หมู่ที่ ๓	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
	๑๐. อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านป่าปวย หมู่ที่ ๓	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐
	๑๑. อุดหนุนโครงการประเพณีสืบชะตาหมู่บ้านและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านป่าปวย หมู่ที่ ๓	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐
	๑๒. อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ ๔	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
	๑๓. อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์วัดสันเจดีย์ หมู่ที่ ๔	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
	๑๔. อุดหนุนโครงการประเพณีปีใหม่เมืองบ้านดอยก้อม หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๑๕. อุดหนุนโครงการงานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) แค้หลวงบ้านดอยก้อม หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๑๖. อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน	๑๗. อุดหนุนโครงการงานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็งแค่หลวง) บ้านห้วยห้า หมู่ที่ ๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
	๑๘. อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์วัดห้วยห้า หมู่ที่ ๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
	๑๙. อุดหนุนโครงการประเพณีแห่แค่หลวง บ้านดงภาษี หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๒๐. อุดหนุนโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านดงภาษี หมู่ที่ ๘	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
	๒๑. อุดหนุนโครงการสงกรานต์ ๗ ดับ บ้านดงภาษี หมู่ที่ ๘	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
	๒๒. อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง)-บ้านสันตบเต่า หมู่ที่ ๑๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	๒๓. อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์บ้านสันตบเต่า หมู่ที่ ๑๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๒๔. อุดหนุนโครงการงานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๒๕. อุดหนุนโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและสืบชะตาหมู่บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๒๖. อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์เจ้าสะเลียมหวานบ้านกลาง หมู่ที่ ๑๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๒๗. อุดหนุนสภากาชาดวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งตามโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
	๒๘. โครงการจัดงานประเพณีเปลี่ยนผ้าครุฑาศรีวิชัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
	๒๙. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระราชทานพระธาตุ สุวณฺณะมงคลเจดีย์วัดบ้านโฮ้งหลวง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
	๓๐. โครงการถวายเทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	๒๑,๖๓๕
	๓๑. โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้านสันเจดีย์ – ยางส้ม หมู่ที่ ๔	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐
	๓๒. โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนนซอย ภายในหมู่บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ ๔	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐
๓๓. โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้านห้วยห้า หมู่ที่ ๗	๒๗๙,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๓๓ โครงการ	๑,๒๓๒,๐๐๐	๑,๑๔๐,๕๖๔	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย	๓๔. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๕๐,๐๐๐	๔๗,๒๐๐
	๓๕. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	๓๓,๐๓๐
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๒๓๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคง	๓๖. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๘,๙๐๐,๐๐๐	๑๖,๔๙๗,๖๐๐
	๓๗. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๕,๙๐๐,๐๐๐	๕,๓๐๕,๖๐๐
	๓๘. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐
	๓๙. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๒๐,๐๐๐	๘,๑๙๕
	๔๐. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน”บริการเป็นเลิศ”	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๔๑. โครงการฝึกอบรม/เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๔,๙๐๐
	๔๒. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๑๐,๐๐๐	๘,๙๕๐
	๔๓. โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๒๕๐
	๔๔. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๔๕. โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐
	๔๖. โครงการวันเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	๔๗. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๔๘. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๘,๙๕๐
	๔๙. โครงการจัดเวทีประชาคม	๕,๐๐๐	๖,๐๐๐
	๕๐. โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Trining)	๑๐,๐๐๐	๕,๗๕๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมคุณภาพ ชีวิต และความมั่นคง	๕๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐,๐๐๐	๖,๙๐๐
	๕๒. โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้	๒๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐
	๕๓. โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๕๐,๐๐๐	๒,๖๓๑.๒๐
	๕๔. โครงการซ่อมแซมท่อปัดน้ำฝนการณณ์ฉุกเฉิน ระดับอำเภอ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๕๕. โครงการซ่อมแซมอัคคีภัยเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๑๐,๐๐๐	๙,๓๗๕
	๕๖. โครงการติดตามรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษ ระบาดของยาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๑๑,๖๖๓
	๕๗. โครงการบริหารจัดการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๓๐,๐๐๐	๕๙,๘๕๐
	๕๘. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและ ไฟฟ้า	๑๕,๐๐๐	๘,๐๒๕
	๕๙. โครงการวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐	๘,๔๔๐
	๖๐. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวก นิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐
	๖๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วัน เด็ก)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
	๖๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๕๐,๐๐๐	๓๑,๗๒๑
	๖๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๗๔๓,๐๕๐	๗๙๘,๓๙๐
	๖๔. ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและพื้นที่ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐
	๖๕. อุดหนุนงบประมาณการจัดหาอาหารกลางวันแก่ เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.	๑,๒๒๖,๔๐๐	๑,๒๗๙,๕๘๗
	๖๖. อุดหนุนโครงการค่ายพัฒนาวิชาการเด็กและ เยาวชน ในโรงเรียนบ้านห้วยกาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๖๗. อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองและ นาฏศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยกาน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐
	๖๘. อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็ก และเยาวชนโรงเรียนบ้านห้วยกาน	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐
	๖๙. อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ตำนานดนตรีพื้นเมือง โรงเรียนบ้านโฮ้งศิลาภรณ์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมคุณภาพ ชีวิต และความมั่นคง	๗๐. อุดหนุนโครงการค่ายพัฒนาวิชาการเด็กและ เยาวชนโรงเรียนบ้านโองีศิลารมณ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๗๑. อุดหนุนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการโรงเรียนบ้านห้วยห้า	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
	๗๒. อุดหนุนโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพอิสระเพื่อหา รายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยห้า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๗๓. อุดหนุนโครงการฝึกอบรมนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE ด้านภัยยาเสพติดโรงเรียนธีร กานท์บ้านโองี	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐
	๗๔. อุดหนุนโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒๔ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโองี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๗๕. อุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“นัก ประชาสัมพันธ์น้อย” โรงเรียนธีรกานท์บ้านโองี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐
	๗๖. โครงการจัดการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร	๒๐,๐๐๐	๑๗,๗๔๔
	๗๗. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๔,๐๐๐	๒,๐๒๐
	๗๘. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลบ้านโองี	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
	๗๙. อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี บ้านห้วยกาน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	๘๐. อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี บ้านโองี หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	๘๑. อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี บ้านป่าปวย หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	๘๒. อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี บ้านสันเจดีย์ - ยางส้ม หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	๘๓. อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี บ้านดอยก้อม หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๘๔. อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี บ้านห้วยห้า หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมคุณภาพ ชีวิต และความมั่นคง	๘๕. อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านดงฤาษี หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	๘๖. อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านสันตบิเต้า หมู่ที่ ๑๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	๘๗. อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	๘๘. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๑๐๐,๐๐๐	๒๗๗,๑๑๐
	๘๙. โครงการปรับปรุงอาคาร อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข) บ้านสันตบิเต้า หมู่ที่ ๑๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๕๔ โครงการ	๒๙,๗๑๕,๔๕๐	๒๕,๕๔๖,๕๕๑. ๒๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๔. ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ การบริหารจัดการน้ำ แบบบูรณาการ	๙๐. โครงการคืนพื้นที่สีเขียว	๕,๐๐๐	๓,๒๒๐
	๙๑. โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร	๕๔๖,๐๐๐	๕๓๔,๕๐๐
	๙๒. อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านห้วยกาน หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๙๓. อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านโฮ้ง หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๙๔. อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านป่าปวย หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๙๕. อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านสันเจดีย์ - ยางส้ม หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๙๖. อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านดอยก้อม หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๙๗. อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านห้วยห้า หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๙๘. อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านดงฤาษี หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๙๙. อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านสันตบิเต้า หมู่ที่ ๑๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	๑๐๐. อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๑๐๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อพีวีซีที่ปลายรางระบายน้ำพร้อมติดตั้งประตูน้ำเปิด ปิดภายในซอย บ้านห้วยกาน หมู่ที่ ๑	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐
	๑๐๒. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียว บ้านโห่ง หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐
	๑๐๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสันตัมเต่า หมู่ที่ ๑๗	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๘๐๐
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๑๔ โครงการ	๒,๐๔๒,๐๐๐	๑,๔๑๕,๒๐๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง	๑๐๔. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านโห่ง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๕๐
	๑๐๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลตำบลบ้านโห่ง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๕๐
	๑๐๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาาศักยภาพกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลบ้านโห่ง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๙.๓๕
	๑๐๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนาาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านโห่ง	๕๐,๐๐๐	๘๑,๔๕๐
	๑๐๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณสะพานบ้านห้วยห้า หมู่ที่ ๗ (กรณีเกิดเหตุอุทกภัย)	๓๗๘,๒๐๐	๓๗๘,๒๐๐
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๕ โครงการ	๒,๐๔๒,๐๐๐	๑,๔๑๕,๒๐๐

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลตำบลบ้านโห่ง อำเภอบ้านโห่ง จังหวัดลำพูน พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโห่ง ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๖.๙๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๐ ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโห่ง ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๔.๕๔ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๔

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลบ้านโห่ง ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านโอง ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็น มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านโอง เป็นดังนี้

ด้านที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พพอใจ ร้อยละ ๘๔ ปรับปรุง ร้อยละ ๑๖

ด้านที่ ๒ ด้านการผังเมือง พพอใจ ร้อยละ ๗๖ ปรับปรุง ร้อยละ ๒๔

ด้านที่ ๓ ด้านสาธารณสุข บริการสังคม และคุณภาพชีวิต พพอใจ ร้อยละ ๗๘ ปรับปรุง ร้อยละ ๒๒

ด้านที่ ๔ ด้านการศึกษา พพอใจ ร้อยละ ๗๐ ปรับปรุง ร้อยละ ๓๐

ด้านที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบสุข พพอใจ ร้อยละ ๖๔ ปรับปรุง ร้อยละ ๓๖

ด้านที่ ๖ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน พพอใจ ร้อยละ ๗๔ ปรับปรุง ร้อยละ ๒๖

ด้านที่ ๗ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พพอใจ ร้อยละ ๘๐ ปรับปรุง ร้อยละ ๒๐

ด้านที่ ๘ ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน พพอใจ ร้อยละ ๘๔ ปรับปรุง ร้อยละ ๑๖

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวเทศบาลตำบลบ้านโอง จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี่ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านโอง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลตัวอย่างควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย โดยให้ฝ่ายเลขานุการได้จัดเตรียมข้อมูลการรายงานผลดำเนินโครงการในช่วงปีงบประมาณที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านโอง ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโอง ควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง จะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรปลอดภัย การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคมระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๘. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งด้วย

๙. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย เพื่อการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e - Plan ในการรายงานการดำเนินโครงการ ในแต่ละปีงบประมาณที่ต้องรายงานให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ